
LP 5 – AUSFÜHRUNGSPLANUNG
LP 6 – VORBEREITUNG DER VERGABE
LP 7 – MITWIRKUNG BEI DER VERGABE

LP 8 - OBJEKTÜBERWACHUNG LP 9 - OBJEKTBETREUUNG

Ausschreibung incl. 
Leistungsverzeichnisse und 

Vergabe BIPV 
nach Prüfung der Angebote, 

Vergabevorschläge an Bauherr

Übergabe 
Werkplanung 

durch 
Ausführende

Gegebenenfalls 
vBG beantragen

Die Gewerketrennung ist bei der Ausschreibung, je 
nach konstruktiver Integration beachten! Hierbei 
ist das individuelle Schnittstellenmanagement 
festzulegen.

Häufig erfolgt eine getrennte Ausschreibung der 
Gewerke (TGA, Metall, Dachdecker, Elektro) und 
separate Abstimmung und Beschaffung der 
Einzelkomponenten, was ungünstig ist.

Besser, sofern möglich: Gesamtausschreibung BIPV 
(„alles aus einer Hand“) oder aber Beilegen der 
Leistungsteile zu einem Gewerk, wie z.B.beim
Fassadenbauer.

Ausführungsüberwachung 
Abnahmen.

Ggf. Finalisierung der 
Elektroplanung unter 
Berücksichtigung der 
eingesetzten Produkte.

Ausführungsplanung
Baukonstruktion, 
Elektroplanung

Prüfung 
Werkplanung

Ausführung

Übergabe an den 
Bauherrn oder 

AnlagenbetreiberAbnahme der
BIPV-Anlage

(Qualitäts-) 
Kontrolle, 

Wartung und 
Monitoring

Feststellung/Überwachung der Beseitigung 
von Mängeln während der Inbetriebnahme 
bzw. Betriebsphase

BIPV-System: 
Sichtkontrolle und Wiederholung  
elektrische Messungen zur Inbetriebnahme 
sowie Überprüfung der Schutzeinrichtungen. 

Ggf. Aufbau/Umsetzung eines effektiven 
Monitoringsystems.

DokumentProzessTeilprozess
Ent-

scheid

Finalisierung der 
Baukonstruktion unter 
Berücksichtigung der 
eingesetzten Produkte.

Ggf. Finalisierung der 
Montageablaufs unter 
Berücksichtigung der 
eingesetzten Produkte.

FP-Fassade Architekt

Ausschreibungsform wählen 
Unterschiede zwischen öffentlichen 
und privaten Bauvorhaben beachten.
Bei öffentlicher Ausschreibung: 
Grenzen und Vorgaben (national, 
europaweit, etc.) beachten.

Je nach Anlagengröße muss mit 
ausreichend Vorlauf die Anmeldung 
beim Netzbetreiber (Netzverträglich-
keitsprüfung) vor der Inbetriebnahme 
erfolgen  Bitte im LV regeln und ein 
Monitoringkonzept vorgeben.

Während der Ausführung überwacht der 
Architekt oder der entsprechende Fachplaner 
(FP) bzw. Fachbauleiter, dass  die Ausführung 
der Baugenehmigung und ggf. der projekt-
bezogenen Bauartgenehmigung sowie den 
Ausführungsplänen und den Leistungs-
beschreibungen entsprechen und darüber 
hinaus die allgemein anerkannten Regeln der 
Technik und weiteren einschlägigen 
Vorschriften eingehalten werden, z. B. zum 
Unfallschutz, Brandschutz, elektrische 
Sicherheit.

Es sind eine 
Anlagendokumentation 
für das BIPV-System 
einschl. 
Wartungsanweisungen, z. 
B. gem. DIN EN 62446,
VdS 3145, VdS 2871 und
DGUV Vorschrift 3
zusammenzustellen.

Der Anlagenbetreiber (nicht 
zwangsläufig  Bauherr) muss der 
Bundesnetzagentur, die ein EEG-
Anlagenregister führt, Standort 
und Leistung des PV-Systems 
melden. 

Einweisung des  
Anlagenbetreibers

Weitere Aufgaben:
Beschaffungswege festlegen, 
Anforderungen an die 
Funktionalität der 
Gebäudehülle berücksichtigen 
(u.a. Stromerzeugung, Tages-
lichtnutzung, Blend- u. 
Sonnenschutz), bauphy-
sikalische Anforderungen an 
die Gebäudehülle klären (z. B. 
Schlagregen- u. Luftdichtheit, 
Schall- u. Wärmedämmung), 
Ökobilanz erstellen, BIM-
Prozess realisieren.

Zur Elektroplanung:
Erstellung Vershaltungs- u. 
Wechselrichterkonzept 
gem. Verschattungsanalyse, 
Leitungsdimensionierung 
und -verlegung. Blitz- u. 
Überspannungsschutz, 
Feuerwehrabschaltung, 
Baukonstruktion umfasst: 
Planung der Wanddurch-
führungen für elektrische 
Leitungen, etc., Ablauf der 
Montage der Unterkon-
struktion für BIPV-Module 
und –Leitungen.

Zur Baukonstruktionsplanung:
Planung der 
Wanddurchführungen für 
elektr. Leitungen etc., 
Anpassung der UK an die 
Module, Erstellung von 
Detailzeichnungen, Schnitten, 
ggf. Einschalten des 
Tragwerksplaners.

Beraten zum Montageablauf
Festlegung Ablauf Montage 
Unterkonstruktion, Module 
und Leitungen (ggf. in Abst. 
Mit bestehender Fassade 
bzw. Nicht-PV-Fassade
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